

Počet stran: 8

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Materiál č.: **32**

Pro 23. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 24. 4. 2008

Věc: Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Obsah: Návrh usnesení
Důvodová zpráva

Předkládá: Mgr. Pavel Drobil v.r.
náměstek hejtmána kraje

Zpracoval: Ing. Aleš Trnka v.r.
odbor evropských projektů

Projednáno: v radě kraje dne 2. 4. 2008 – viz usnesení

V Ostravě dne 7. 4. 2008

Důvodová zpráva:

Odborem evropských projektů je v současnosti připravován projekt „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, k financování z alokace pro oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami (dále jen „ROP“).

Projekt „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ se skládá ze dvou objektů:

- a) Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (vlastní knihovna),
- b) Integrovaný parkovací objekt, ul. 28. října (dále též „IPO“).

Zahájení přípravy tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1378 ze dne 1. 3. 2007.

O úpravě způsobu financování tohoto projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1854 ze dne 21. 2. 2008, a to následovně:

- a) ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN,
- b) dotace z ROP,
- c) z rozpočtu MSK.

v tis. Kč

Zdroj financování (v tis. Kč)	Knihovna	IPO	Celkem oba objekty
ISPROFIN	490.000	0	490.000
ROP	600.000	0	600.000
MSK	110.000	300.000	410.000
Celkem za celé období	1.200.000	300.000	1.500.000

Vzhledem k tomu, že celkové předpokládané náklady projektu přesahují v přepočtu částku 50 miliónů EUR, tento projekt se řadí mezi tzv. „velké projekty“ ve smyslu nařízení Rady ES č. 1083/2006. Evropská komise (dále jen „EK“) si vymezila právo na posouzení takovýchto projektů a dále přijmout rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku z fondů EU. Odbor evropských projektů sestavil a projednal s Úřadem regionální rady (dále jen „ÚRR“), jakožto výkonným orgánem regionální rady, níže uvedený harmonogram administrace projektu včetně finančního řízení. Návrh harmonogramu byl ÚRR přijat jako reálný.

Předpokládaný harmonogram administrace projektu	
činnost	Termín
Odevzdání žádosti na ÚRR a hodnocení předložených podkladů	konec června
Předložení studie proveditelnosti a žádosti EK k připomínkování	Začátek července 2008
Kontrola EK	do konce července 2008
Zpracování připomínek EK	08/2008
Předložení EK se zpracovanými připomínkami	09/2008
Hodnocení žádosti	09-11/2008
Rozhodnutí EK	Cca 12/2008
Smlouva o dotaci s RR	Cca 02/2009
Výběr zhotovitele stavby	
RK-vyhlášení VZ na zhotovitele	24. 4. 2008
RK-výběr zhotovitele stavby	1. 8. 2008
Uzavření smlouvy o dílo	08/2008
Zahájení realizace stavby	09/2008
1. žádost o proplacení výdajů	březen 2009 (1. den po podepsání Smlouvy)
proplacení výdajů	průběžné v intervalu 3 nebo 6 měsíců

Dle uvedeného harmonogramu by měly být do konce června 2008 připraveny veškeré podklady k žádosti a ty pak předloženy na ÚRR k vyhodnocení. Po vyhodnocení na ÚRR budou žádost a studie proveditelnosti předloženy EK, a to na začátku července 2008. Záměrem je, abychom na konci července obdrželi informaci, zda předložené podklady jsou pro vyhodnocení projektu dostačující. V případě, že ze strany EK budou k předloženým podkladům vneseny nějaké připomínky, měly by být tyto připomínky zpracovány v průběhu srpna 2008 a žádost s dalšími podklady předložena ve finální podobě EK na začátku září 2008 k rozhodnutí. Předpokládané datum rozhodnutí o poskytnutí dotace z ROP na uvedený projekt je konec roku 2008, podpis smlouvy o poskytnutí dotace mezi MSK a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko lze očekávat na začátku roku 2009.

Jak již bylo uvedeno, projekt bude financován kromě ROP také ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN (dále jen „ISPROFIN“) a z rozpočtu MSK. V případě, že bude žádost o dotaci z ISPROFIN schválena, lze v roce 2008 očekávat částku k profinancování 60.000 tis. Kč z celkově nárokováné dotace 490.000 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že rozpočtované prostředky ISPROFIN pro daný rok není možné převést do dalšího roku, navržený harmonogram v sobě zahrnuje i časový návrh samotné realizace projektu v roce 2008. Z toho vyplývá jisté riziko, že realizace bude probíhat dříve, než bude projekt přijat k financování z prostředků ROP. Podle výše uvedeného harmonogramu je podpis smlouvy s vybraným realizátorem stavby načasován na konec srpna, v této době by již měla být schválena dotace ISPROFIN, a dále jak bylo uvedeno, v této době by mělo být zřejmé, zda podklady předložené EK pro rozhodování o dotaci z ROP jsou pro úspěšné vyhodnocení projektu dostačující.

Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do doby podpisu smlouvy o dílo navrhuje zrušit za předpokladu vzniku těchto situací:

- a) v případě neschválení dotace ISPROFIN,
- b) v případě komplikací, které by mohly vést k vyřazení projektu z dalšího posuzování v průběhu projednávání žádosti o dotaci (včetně její povinné přílohy - studie proveditelnosti) s Úřadem regionální rady, popř. Evropskou komisí,
- c) v případě doručených námitek vznesených vůči zadavateli při realizaci veřejné zakázky, které by měly za následek zpoždění zahájení realizace stavby.

Pro zajištění realizace projektu je v upraveném rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na projekt vyčleněno 261.511,6 tis. Kč a v rozpočtovém výhledu na léta 2009 a 2010 jsou zabezpečeny finanční prostředky pro realizaci projektu. Současně jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2008 zapojeny příjmy z projektu ve výši 125.000 tis. Kč. Pokud nebudou naplněny příjmy, musí zůstat v rozpočtu nevyčerpané prostředky na straně výdajů samotné akce nebo jinde v upraveném rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje, případně naplnit příjmy z jiného zdroje. Celkové odhadované náklady projektu v současnosti představují částku cca 1.500.000 tis. Kč, skutečné náklady na realizaci obou staveb, inženýrskou a investorskou činnost při realizaci staveb, studii proveditelnosti, audit a publicitní opatření budou známy až po ukončení příslušných zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Vzhledem k předpokládanému zahájení realizace projektů ke konci třetího čtvrtletí roku 2008 bude záměrem profinancovat zejména prostředky programového financování ISPROFIN, proplácení dalších dodavatelských faktur bude dále probíhat počátkem roku 2009, a to po uzavření smlouvy o financování projektů z ROP, takže bude možné bezprostředně žádat o proplácení těchto způsobilých výdajů projektu (dřívější proplácení není možné). Na základě uzavřené smlouvy se očekává průběžné proplácení uhrazených faktur v intervalu cca 3 nebo 6 měsíců.

Dle obecného časového hlediska způsobilosti budou výdaje na projekty z pohledu ROP způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny mezi 1. lednem 2007 – 31. prosincem 2015.

Aby bylo možné projekt do ROP předložit, a následně realizovat, byly zahájeny následující práce:

- 1) sestavení projektového týmu ze zástupců odborů krajského úřadu (odbor evropských projektů, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, odbor investic, odbor financí, odbor právní a organizační, odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, odbor kancelář hejtmana) a zástupců příspěvkové organizace Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace (dále jen „MSVK“),
- 2) objednáno zpracování studie provozních nákladů (roční náklady provozu knihovny a IPO v 1. roce provozu, tj. v roce 2011, byly vyčísleny touto studií ve výši 77.524.446,- Kč),
- 3) příprava veřejné zakázky na zpracování žádosti o financování včetně studie proveditelnosti,
- 4) příprava veřejné zakázky na stavební práce,
- 5) příprava partnerské smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a MSVK.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o profinancování a kofinancování a o zahájení realizace tohoto projektu, a dále v případě, kdy by v orgánech Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko anebo v orgánech Evropské komise došlo k nepředvídatelným skutečnostem, dle kterých by nebyl projekt přijat k financování a nebyla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, popřípadě nebyla schválena výše dotace v předpokládané výši (600 mil. Kč), doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje souhlasit s navýšením předpokládaných nákladů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento projekt.

Výpis z usnesení rady kraje konané dne 2. 4. 2008:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	č. 110/4073	ze dne 7. 2. 2007
k usnesení zastupitelstva kraje	č. 16/1378/1	ze dne 1. 3. 2007

(č. usnesení)

172/6161

1) r o z h o d l a

o předložení žádosti o financování projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami

172/6161

2) d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje
rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – prioritní osy 2, oblast podpory 2.1, dílčí oblast 2.1.4 v letech 2008–2010 ve výši 1.500.000 tis. Kč

172/6161

3) d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje
rozhodnout o zahájení realizace projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ v roce 2008 za předpokladu splnění těchto podmínek:

- a) poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN,
- b) kladný výsledek kontroly formálních náležitostí projektu provedené Evropskou komisí a Úřadem regionální rady

172/6161

4) d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje
souhlasit s navýšením předpokládaných nákladů z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Novostavba Moravskoslezské

vědecké knihovny“ v případě, že:

- c) nebude přiznána dotace z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko,
- d) nebude poskytnuta dotace z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt v předpokládané výši

dle předloženého materiálu

172/6161

5) u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Pavel Drobil

Termín: 24. 4. 2008