3. zasedani zastupitelstva kraje 17. 2. 2005
Vypis ze zapisu:

K MATERIALU ¢&. 32

Priprava akce Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny

Predkladatel materialu: Ing. EvZen ToSenovsky, hejtman kraje

- bez Gvodniho slova

Navrh usneseni byl bez pfipominek schvalen (61 pro, 0 proti, 3 se zdrz.) - pfij. usn. ¢. 3/76/1.

Zastupitelstvo kraje

k usneseni rady kraje
k usneseni zastupitelstva kraje

.3/155 zedne 2.2.2005
. 9/120/1 ze dne 28. 3. 2002

[el el

(€. usneseni)
3/76/1
1) bere na védomi

informaci o pribéhu pripravy akce Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny v Ostravé

3/76/1
2) rozhodlo

vyClenit v  rozpoCtu kraje na rok 2006 finantni  prosttedky ve = vysi
21.396 tis. K¢ na financovani vydajl na zhotoveni projektové dokumentace, vykon autorského
dozoru a vykon inZenyrské cinnosti pro akci Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny



6. zasedani zastupitelstva kraje 29. 9. 2005

Vypis ze zapisu:

K MATERIALU &. 91

Nakup pozemkti zverejné zakazky pof. €. 155/2005 pro vystavbu Moravskoslezské

védecké knihovny

Predkladatel materialu: Ing. EvZen ToSenovsky, hejtman kraje

- s Gvodnim slovem

Diskuse:

Ing. Jaliivka — dotazal se, jaka cena je stanovena za mz,

Ing. Tosenovsky — odpovédél, Ze 1 800,- KC a Ze v této oblasti v blizkosti centra Ostravy se cena

pozemku pohybuje ve zna¢né vyssi cenové hlading,

- dal hlasovat o predlozeném navrhu na usneseni - schvaleno (57 pro, 0 proti, 0 se zdrz.) - pfij. usn.
¢. 6/663/1.

Zastupitelstvo kraje
k usneseni rady kraje €. 29/1233 ze dne 29. 9. 2005

(€. usneseni)
6/663/1
)rozhodlo

koupit pozemky do vlastnictvi Moravskoslezského kraje, a to:
pozemek parc.C. 2632/4 ostatni plocha, zelen,

pozemek parc.C. 2633 ostatni plocha, zelen,

oba v k. U. Moravska Ostrava, obec Ostrava,

a to od podilovych spoluvlastnikd:
**********I

bytem Sk 3k 5k koK kK Sk ok k
vySe podilu 4/6

a
kokokskok kok sk okok

bytem Sk 3k 5K koK kK kK k
vysSe podilu 1/3
za cenu nejvyse pripustnou 5.200.000,--K¢

6/663/1
2)schvaluje

rozpoctové opatieni, kterym se

snizuji

bézné vydaje

na § 6409 - Ostatni Cinnosti j.n.

pol. 5901 - Nespecifikované rezervy 0 5.200 tis. K¢
a

zvysSuji

kapitalove vydaje

na § 3314 - Cinnosti knihovnické

pol. 6130 - Pozemky 0 5.200 tis. K¢



8. zasedani zastupitelstva kraje 22. 12. 2005

Vypis ze zapisu:

K MATERIALU &. 5
Navrh rozpoctu Moravskoslezského kraje na rok 2006 a rozpoctovy vyhled na léta 2007
a 2008

(pfi projednavani tohoto bodu byla mj. vedena tato diskuse):

Ing. Krupnik — dotdzal se, z jakého dlvodu dosSlo v Poslanecké snémovné k neschvaleni pfislusné
Castky na vystavbu védeckotechnické knihovny v nasem kraji,

RSDr. Kubo$ - poznamenal, Ze Poslanecka snémovna neschvdlila pfislusné financni prostfedky
na vystavbu védeckotechnické knihovny, a uvedl, Ze vSichni poslanci za KSCM v Poslanecké snémovné
hlasovali pro tuto stavbu,

Ing. Tosenovsky - hovoril k u¢iiovskému Skolstvi ve spojitosti se spole¢nosti Hyundai, k pamatniku
v Hrabyni, k planované vystavbé Védeckotechnické knihovny, kde uvedl, Ze koalice v Poslanecké
snémovné nepodporila nejen tuto knihovnu, ale i navrh na muzeum v Ceském TéSing,

Ing. Tosenovsky - vratil se k védeckotechnické knihovné a sdélil, Ze ze statnich prostfedkd se
dostavély knihovny v jinych méstech, a proto je velmi rozhof¢en na ministerstvo kultury.



16. zasedani zastupitelstva kraje 1. 3. 2007

Vypis ze zapisu:

K MATERIALU ¢. 37

Navrh Dodatku ¢. 2 ke Smlouvé o budouci smlouvé darovaci uzaviené se statutarnim
méstem Ostrava ve véci novostavby , Moravskoslezska védecka knihovna"

Predkladatel materialu: Ing. EvZen ToSenovsky, hejtman kraje

- bez Gvodniho slova

Navrh usneseni byl bez pfipominek schvalen (54 pro, 0 proti, 0 se zdrz.) - pfij. usn. ¢. 16/1392.
Zastupitelstvo kraje
k usneseni rady kraje €. 110/4002 ze dne 7. 2. 2007
(€. usneseni)
16/1392
rozhodlo
uzavfit Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o budouci smlouvé darovaci ev. ¢. 0652/2002/MAJ ze dne 30. 10.

2002, uzaviené mezi statutarnim méstem Ostrava na strané budouciho darce a Moravskoslezskym
krajem na strané budouciho obdarovaného, dle pfilohy €. 2 predlozeného materialu



20. zasedani zastupitelstva kraje 22. 11. 2007

Vypis ze zapisu:

K MATERIALU ¢&. 40
PFiprava realizace akce ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"

Predkladatel materialu: Ing. EvZen ToSenovsky, hejtman kraje

- s (vodnim slovem naméstka hejtmana kraje Bc. Petra Adamce, ktery v zastoupeni predkladatele

svv/

»Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"
Diskuse:

JUDr. Babka - uvedl, Ze je rad, Ze se dneSniho zasedani zUcastnili i nektefi poslanci Poslanecké

snémovny Parlamentu Ceské republiky,

- poznamenal, Ze Castka ve vySi 410 mil. K, kterd je rozpoctovana z rozpocCtu kraje, je znacné
vysoka Castka, aZe dle jeho ndzoru by jak nasSi poslanci, tak rada kraje méli ucinit daleko
intenzivné&jsi kroky ve vztahu ke statnimu rozpoctu,

- pozadal proto naméstky hejtmana kraje, aby vyvinuli maximalni Usili, a poslance Parlamentu
Ceské republiky, aby podpofili nas kraj pfi daleko vétsim podilu financovani pravé na tuto
védeckou knihovnu a aby za pozadavky tohoto kraje bojovali napfic politickym spektrem,

Bc. Adamec — souhlasil s touto pfipominkou a zopakoval, Ze v sou¢asné dobé se jedna o navyseni

této Castky a hledani dalsich zdroj(,

p. Luksa — dal hlasovat o predlozeném navrhu usneseni - schvalen (56 pro, 0 proti, 0 se zdrZ.) - pfij.

usn. ¢. 20/1758.

Zastupitelstvo kraje
k usneseni rady kraje ¢. 150/5384 ze dne 31. 10. 2007

(€. usneseni)
20/1758
1) projednalo

zZpravu o stavu pripravy realizace akce ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"

20/1758
2) rozhodlo

0 podani Zadosti o poskytnuti dotace ze statniho rozpoCtu v rdmci programového financovani
ISPROFIN na realizaci akce ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"

20/1758
3) rozhodlo

o realizaci akce ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny" a zplsobu jejiho financovani
dle predloZzeného materialu



22. zasedani zastupitelstva kraje 21. 2. 2008

Vypis ze zapisu:

K MATERIALU &. 2

Navrh financovani projektu ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"

Predkladatel materialu: Ing. EvZen Tosenovsky, hejtman kraje

- bez Gvodniho slova

Diskuse:

JUDr. Babka - k tabulce v uvedeném materiadlu se dotazal, zda v néjaké kratké dobé dojde k Upravé
rozpoctu, €i zda na konci tohoto roku budeme konstatovat plnéni této investicni akce na néjakych
25 %,

Ing. Tosenovsky — odpovédél, Ze tento problém je sloZity, cekame na usneseni vlady k finan¢nimu
kryti - pokud by vldda neodsouhlasila Gcast statu na této akci, pak bychom museli znovu jednat o tom,
zda tuto akci viibec zahajime,

RNDr. Zenaty, Ph.D. - sdélil, Ze vybor financni ma k tomuto materidlu doporucujici stanovisko a Ze
pisemné stanovisko tohoto vyboru k materidldm dneSniho zasedani bylo preddno clendim
zastupitelstva v Uvodu zasedani,

Ing. Tosenovsky — dal hlasovat o predloZzeném navrhu usneseni - schvalen (55 pro, 0 proti, 0 se
zdrz.) - pfij. usn. €. 22/1854.

Zastupitelstvo kraje

k usneseni rady kraje
k usneseni zastupitelstva kraje

. 161/5727  ze dne 16. 1. 2008
. 20/1758 ze dne 22. 11. 2007

0O O

(€. usneseni)
22/1854
1) berenavédomi

informaci o stavu pfipravy projektu ,,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"

22/1854
2) rozhodlo

o Upravé zplsobu financovani projektu ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny" dle
prilohy €. 1 tohoto usneseni



Pfiloha ¢. 1 k usneseni ¢. 22/1854

ZpUsob financovani schvaleny usnesenim zastupitelstva kraje ¢. 20/1758 ze dne 22. 11. 2007

Predpokladané naklady a zdroje financovani akce v tis. K¢ (vé. DPH)

financovani

Novostavba Integrovany Celkem oba
Rok |Zdroj financovani Moravskoslezské | parkovaci objekt -
- L . o objekty
védecké knihovny | na ulici 28. fijna
Dgorgg“ Moravskoslezsky kraj 31 766 4534 36 300
ISPROFIN 60 000 0 60 000
2008 |Regionalni operagni program 85 000 20 000 105 000
Moravskoslezsky kraj 43 560 41 000 84 560
ISPROFIN 220 000 0 220 000
2009 |Regionélni operagni program 215000 55 000 270 000
Moravskoslezsky kraj 172 690 87 000 259 690
ISPROFIN 210 000 0 210 000
2010 |Regionalni operagni program 150 000 75000 225 000
Moravskoslezsky kraj 11 984 17 466 29 450
Celkem |/SPROFIN 490 000 0 490 000
za celé |Regionalni operaéni program 450 000 150 000 600 000
obdobl |y, ravskoslezsky kraj 260 000 150 000 410 000
Celkem za celé obdobi,
bez rozliseni zdroje 1200 000 300 000 1 500 000

Tento zplisob financovani nahrazuje schvalena Uprava zpisobu financovani uvedena na
nasledujici strané prilohy.




Schvalena Uprava zplsobu financovani

Predpokladané naklady a zdroje financovani akce v tis. K¢ (vé. DPH)

Novostavba Integrovany Celkem oba
Rok |Zdroj financovani Moravskoslezské | parkovaci objekt -
- L . o objekty
védecké knihovny | na ulici 28. fijna
Dgorgg“ Moravskoslezsky kraj 31 766 4534 36 300
ISPROFIN 60 000 0 60 000
2008 |Regionalni operacni program 105 000 0 105 000
Moravskoslezsky kraj 23 560 61 000 84 560
ISPROFIN 220 000 0 220 000
2009 |Regionalni operagni program 270 000 0 270 000
Moravskoslezsky kraj 42 690 217 000 259 690
ISPROFIN 210 000 0 210 000
2010 |Regionélni operacni program 225 000 0 225 000
Moravskoslezsky kraj 11 984 17 466 29 450
Celkem |/SPROFIN 490 000 0 490 000
za celé |Regionalni operaéni program 600 000 0 600 000
0bdobl | \oravskoslezsky kraj 110 000 300 000 410 000
Celkem za celé obdobi,
bez rozliseni zdroje 1200 000 300 000 1 500 000
financovani
Legenda:

Oznaceni hodnoty, kterd se méni vaéi hodnoté uvedené ve
zpUsobu financovani schvaleném usnesenim zastupitelstva kraje
€. 20/1758 ze dne 22. 11. 2007




23. zasedani zastupitelstva kraje 24. 4. 2008
Vypis ze zapisu:

K MATERIALU &. 32 - NOVY NAVRH USNESENI

Zahajeni  realizace, profinancovani a  kofinancovani  projektu ,Novostavba

Moravskoslezské védecké knihovny" predkladaného do Regionalniho operacniho

programu NUTS II Moravskoslezsko

Predkladatel materialu: Mgr. Pavel Drobil, naméstek hejtmana kraje

- bez Gvodniho slova

Diskuse: 5

Mgr. Drobil — upozomil na predloZzeny novy navrh usneseni, ktery vychazi z toho, Ze vlada Ceské

republiky schvdlila maximalni podil GCasti statniho rozpoCtu na financovani novostavby

Moravskoslezské védecké knihovny,

Ing. Tosenovsky — odlvodnil, proC je zapotfebi, aby tento material schvalovalo i zastupitelstvo

kraje,

- dal hlasovat o novém navrhu usneseni k piedlozenému materialu - schvaleno (56 pro, 0 proti, 0 se
zdrz.) - pfij. usn. €. 23/1968.

Zastupitelstvo kraje

. 172/6161 ze dne 2. 4. 2008
. 16/1378/1  ze dne 1. 3. 2007

k usneseni rady kraje
k usneseni zastupitelstva kraje

0O< O

(€. usneseni)
23/1968
1) rozhodlo

o profinancovani a kofinancovani projektu ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"
predkladaného do Regionalniho operacniho programu NUTS II Moravskoslezsko — prioritni osy 2,
oblast podpory 2.1, dil¢i oblast 2.1.4 v letech 2008-2010 ve vysi 1.500.000 tis. K¢

23/1968
2) souhlasi

s navySenim predpokladané spoluiiCasti Moravskoslezského kraje na projekt ,Novostavba
Moravskoslezské védecké knihovny" v pfipadé, Ze nebude prFiznana dotace z prostiedkd
Regionalni rady regionu soudrZnosti Moravskoslezsko, dle predloZzeného materidlu



2. zasedani zastupitelstva kraje 18. 12. 2008

Vypis ze zapisu:

DOTAZY, PRIPOMINKY A PODNETY:

Nameéstkyné hejtmana kraje Mgr. Palkova sdélila, Ze na tomto zasedani obdrzela 4 dotazy od clend
zastupitelstva kraje, a to 2 od Ing. Adamce, které se tykaji vystavby nové Moravskoslezské knihovny
v Ostravé a ...,

Ing. Palas — k dotazu Ing. Adamce tykajicimu se Moravskoslezské védecké knihovny uved|, Ze
probéhla analyza soucasného stavu a rada kraje v pribéhu mésice ledna rozhodne o dalSim postupu,
ktery predlozi zastupitelstvu kraje,

- uvedl, Ze je presvédcen, ze uvedenou knihovnu Ize pofidit i za levnéjsi penize,

- sdélil, Ze na oba dotazy Ing. Adamce bude odpovézeno pisemné.

kkk

4. zasedani zastupitelstva kraje 22. 4. 2009

- pfi schvalovani navrhu programu pozadal Ing. Zbynék Stanjura o zafazeni bodu ,Informace
o stavu pripravy stavby nové Moravskoslezské védecké knihovny" — tento navrh nebyl
schvalen (26 pro, 10 proti, 21 se zdrz.),

- 0 vystavbé této knihovny bylo diskutovano pfi projednavani materidlu ¢. 31 ,Navrh na zménu
Ucelového urceni financnich prostfedkd na reprodukci majetku Nemocnice s poliklinikou
Havifov, prispévkova organizace".

Vypis ze zapisu:

Ing. Zbynék Stanjura - uvedl, Ze zaznamenal, Ze se uvazuje o tom, ze 600 mil. KC

pro Moravskoslezskou védeckou knihovnu by mélo byt alokovano jinam,

- dodal, Ze pokud je to pravda, tak pfipomina, ze o téch 600 mil. K¢ bylo zkraceno IPRM
pro 5 statutarnich mést v jinych regionalnich operacnich programech,

- dle jeho nazoru by se penize mély dat tam, odkud se vzaly, a ne do jinych oblasti,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. — uved|, Ze pokud bude jakymsi zplisobem zaleZitost knihovny

v Case odsunuta, je povaZzovano za logické, aby vyclenénych 600 mil. K¢ bylo rozumné v ramci té

prioritni osy prealokovano do oblasti, které jsou alespon trochu ptibuzné, napf. do skolstvi,

Ing. Zbynék Stanjura — sdélil, Ze je znamo, Ze to bude sloZité, nicméné Cerpat se da prece do roku

2015 a hovotit v dubnu 2009 o tom, Ze by mohly byt problémy s Cerpanim, mu pfipada Usmévné,

- domniva se, Ze je Spatné, kdyz projekt Moravskoslezské védecké knihovny, ktery se chysta 4 roky,
se zrusi — nepodporuje se tim véda a vyzkum,

Ing. Jaroslav Palas — odpovédél, Ze uvedeny projekt zruSen nebude, ale Ze bude zvolena jina

a levnéjsi varianta nez ve vysi 1,5 miliardy K¢,

Ing. Petr Adamec - dotazal se, jaka je nahradni varianta FeSeni tohoto projektu,

Ing. Zbynék Stanjura — uved|, Ze samotny projekt byl odhadovan ve vysi 1.200 mil. K¢, z toho

600 mil. evropskych penéz a 490 mil. penéz statnich, tudiz z vlastnich zdroji mélo byt cca jen

110 mil. K¢,

- dodal, Ze usneseni vlady na téch 490 mil. K¢ stale plati,

- sdélil, ze rada kraje postupovala presné podle legislativnich pravidel a Ze je také pravdou, Ze
nabidky byly vyssi, nez se Cekalo,

Ing. Jaroslav Palas — upozornil, Ze od problematiky nemocnice se preslo k problematice knihovny,

- uvedl, Ze véfi, Ze tato problematika bude projednana na odpolednim jednani Regionalni rady,

- kdotazu Ing. Petra Adamce sdélil, Ze od projektu knihovny nebylo upusténo, ale Ze bude
hledana jina levné&jsi varianta,

- dodal, Ze projekt v podstaté ,zkrachoval® na zakladé obdrZeni vyjadreni z Ministerstva kultury,
Ze financni prostiedky, které mély byt na zakladé rozhodnuti vlady pro tento Gcel pridéleny,
prosté nejsou a v této chvili nebudou.

I\\
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5. zasedani zastupitelstva kraje 17. 6. 2009

- do programu tohoto zasedani byly zafazeny 3 materidly (C. 31, 46 a 65) tykajici se vystavby
budovy Moravskoslezské védecké knihovny; projednavani materiald pod Cislem 31 a 65 bylo
slouceno a prlibéh diskuse byl tento:

Vypis ze zapisu:

K materialu ¢. 31

Navrh na ukonceni pripravy a realizace projektu ,Novostavba Moravskoslezské védecké

knihovny" k financovani z evropskych financnich zdroj& a navrh na zruseni souvisejicich

usneseni

Predkladatel materialu: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., nameéstek hejtmana kraje

- bez Gvodniho slova

a

K materialu ¢. 65

Navrh novych financnich objemd ucasti statniho rozpoctu v jednotlivych letech

a predpokladany harmonogram pripravy a realizace stavby budovy Moravskoslezské

védecké knihovny

Predkladatel materialu: Miroslav Novak, 1. nameéstek hejtmana kraje

- bez Gvodniho slova

Diskuse:

Ing. Zbynék Stanjura — jménem klubu ODS sdélil, Ze povaZuje tento material za Spatné pfipraveny

a ze doporuceni, které dava rada kraje zastupitelstvu, povazuje klub za chybné,

- poznamenal, Ze predstavitelé kraje na monitorovacim vyboru Regionalniho operacniho programu
konaném minuly tyden jiz predjimali dneSni rozhodnuti zastupitelstva v tom, Ze kraj ten projekt
zastavil — nevi proto, zda ma smysl o tom dnes vibec hlasovat,

- sdélil, Ze si vyhledal vSechna hlasovani zastupitelstva kraje od roku 2002, ktera se tykala pfipravy
knihovny, a ze vzdy hlasovali vSichni pro, coz znamena, Ze uvedeny projekt nerozdéloval politickou
reprezentaci kraje v 1. a 2. volebnim obdobi,

- uvedl, Ze nyni jsme v situaci, Ze koalice navrhuje uvedeny projekt zastavit, aniz by jednala
S opozici,

- sdelil, Ze cena projektu knihovny je 1.200 tis. KC, cena parkovaciho objektu je 300 mil. KC a dle
platného usneseni vlady Ceské republiky by mélo byt alokovano 490 mil. K¢,

- naproti tomu se stavi slib ministra Grfednické vlady, ktera skonci nékdy v fijnu &i listopadu, Ze ty
penize budou uvolnény z roku 2012; nicméné do té doby se budou jesté sestavovat a schvalovat
3 statni rozpocty,

- docetl se v materidlu ¢. 65, Ze stavba knihovny by mohla stat maximalné 850 mil. K¢, z toho
700 mil. K¢ stavba a 150 mil. K¢ interiér — nikde se vSak nedocetl, kolik bude stat projektova
priprava a jak se kraj vyporada s tim, Ze jiz investoval do dnesniho dne pres 40 mil. K¢, coZ jsou
naklady na architektonickou soutéz a na projektovou pfipravu,

- jménem klubu ODS proto navrhl nepfijmout navrhovana usneseni v bodé 31 i 65, pokracovat
v pfipravé, tzn. vypsat novy tendr, uskutecnit plvodni projekt a uvedenou stavbu neodkladat
o n&jakych 3 az 5 let,

- pfipomenul, Ze se jedna o jediny projekt, ktery jiz byl schvalen Evropskou komisi,

- dotazal se, jak se kraj vyrovna v pripadé pfijeti navrhovaného usneseni stim, Zze bylo jiz
vynalozeno pres 40 mil. K¢, a kolik by v novém projektu mélo byt knih, norem a parkovacich stani,

Ing. Jaroslav Palas — vznesl na Ing. Zbynka Stanjuru dotaz, proC tedy minuld rada zrusila tuto

soutéz,

Ing. Petr Adamec — za klub KDU-CSL uved|, Ze predlozeny navrh usneseni nepodpofi z téchto

dlvodu:

- v d@vodové zpravé k predlozenému materidlu je zarazilo, ze je zde uvedeno, Ze ,na zdkladé
rozhodnuti vedeni kraje" je doporuceno pfijeti tohoto usneseni — neni to tedy ani rozhodnuti rady
kraje,

- dale je zapotrebi si uvédomit, Ze je tfeba zachovat kontinuitu — plvodni projekt nebyl projektem
koalice, ale projektem kraje,

- zajima jej, jak budou dnes hlasovat ti ¢lenové zastupitelstva kraje, ktefi jiz byli Cleny zastupitelstva
v minulych volebnich obdobich,
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k dotazu Ing. Jaroslava Palase uvedl, ze vSechny nabidky tehdy prevysily financni kryti, které mélo
v ten okamzik kraj zajiSténo — tyto nabidky prevysily i projektovy rozpocet, ktery pocital s urcitou
rezervou,

zcela jisté bylo na misté vypsat nové vybérové fizeni — bohuzel z ¢asového prostoru by nebylo
byvalé radé umoZnéno piipadné vypsané vybérové fizeni vyhodnotit,

uvedl, Ze je zapotiebi uvédomit si, Ze vybérové fizeni bylo vypsano v loriském roce a Ze odhaduje,
Ze pri vypsani vybérového Fizeni na poc¢atku tohoto roku by nabidky mohly vypadat jinak,

sdélil, ze pokud by jiz doslo k realizaci tohoto projektu, podpofilo by to zaméstnanost v kraji,
poznamenal, Zze 300 mil. K¢ na parkovisté by mohlo byt kryto i z ostatnich zdrojd — je to otazka
vyjednavani,

dotazal se, zda si je Ing. Jaroslav Palas védom toho, jaky je skutecny stav knihovny dnes, jakym
zplsobem jsou knihy uskladnény, jaka je kapacita, jakym zplisobem by byla preklenuta doba téch
3 az 5 let z hlediska uskladnéni knih a jak si je koalice jista tim, Ze nové reprezentaci kraje
za uvedenych 5 let se novy projekt bude libit a bude v ném chtit pokracovat,

vznesl dotaz, zda k deklarovanému vytvoreni lékafske fakulty nepatfi také zazemi knihovny,
zavérem sdélil, Ze klub KDU-CSL novy projekt nepodpofi a trva na pokracovani projektu tak, jak
byl nastaven a jak byl zajistén,

Ing. EvZen ToSenovsky — zdlraznil, Ze projekt knihovny byl do této chvile skutecné jedinym
tzv. velkym projektem schvalenym za Ceskou republiku, a jesté ani nezacalo Cerpani a uz by mél byt
stazen,

upozornil, Ze by to mohlo znamenat i docela nepfijemné dopady v ramci dalSich jednani, tykajicich
se do budoucna cCerpani evropskych fondll — k tomu je vzdy nutno jednat s Evropskou komisi
a tato jednani nebudou dle jeho nazoru nijak jednoducha,

poznamenal, Ze pofad je platny materidl a usneseni viady, které hovofi o vystavbé knihovny,
a toto usneseni je mozno zménit pouze jinym usnesenim vlady a musi byt jasné definovano pouZziti
evropskych i statnich fondd,

dotdzal se, zda je zpracovavan novy vladni navrh, ¢i byl nebo bude predlozen jiny material
do vlady, ktery se s timto soucasné platnym materidlem vlady néjakym zplisobem vyporada — dle
jeho informaci nic takového neni na ministerstvu pfipravovano,

dale vznesl dotaz, jak bude naloZeno s dosavadnim projektem knihovny, ktery ma hodnotu
38 mil. K&,

Ing. RSDr. Svatomir Recman — vyslovil souhlas s nazorem Ing. Zbyrka Stanjury, Ze problém
Moravskoslezské védecké knihovny neni problémem politickym, ale ekonomickym, coz vyrazné
prispélo k tomu, Ze bylo zruseno vybérové fizeni na zhotovitele stavby a Ze v této chvili bude
zpracovavan novy projekt na levnéjsi a Uspornéjsi variantu,

pfipomenul, ze pfi vyhlaseni verejné soutéze na urbanistické, architektonické a technické reSeni
novostavby uvedené knihovny se predpokladaly investi¢ni naklady ve vysi 500 mil. K¢ a jednim
ze zavaznych hodnoticich kritérii soutéze byla pravé predpokladana cena navrhovaného reSeni
stavby,

postupné se pak tato cena navysila az na 1,3 miliardy K¢ + 300 mil. K¢ na parkovani,

dle jeho vypoctu by pak ale realizace knihovny mohla vyijit na 1,8 az 2 miliardy K¢,

uvedl, Ze z tohoto dlivodu chape radu kraje, Ze zrusila vybérové fizeni,

sdélil, Ze nova koalice nerusi projekt nové knihovny - tento zlistava nadale prioritou, avSak
v obdobi ekonomickeé krize je plvodni projekt prakticky nerealizovatelny,

vznesl dotaz, proc¢ za celé obdobi 8 let nebyla novostavba knihovny dotaZzena do konce,

uvedl, Ze je presvédcen o tom, Ze je mozno realizovat tuto stavbu levnéji a ze usetfené prostiredky
z evropskych fondl ve vysSi 600 mil. KE by mohly byt vyuzity ve prospéch dalSich problémovych
oblasti, napt. ve Skolstvi, zdravotnictvi nebo v socialni oblasti,

pfipomenul, Ze na jednani s ministrem kultury dne 8. 6. 2009 na krajském Ufadu v Ostravé byla
ziskana jeho plna podpora s novym feSenim, které je dnes navrhovano,

uvedl, Ze co se tyCe otazky terminu, jedna se o posun z roku 2008 ¢i 2010 na 2012 az 2014, a co
s tyCe podilli na financovani, stat by zachoval svdj podil ve vysi 490 mil. K¢ a Moravskoslezsky kraj
by investoval 360 mil. K¢,

sdélil, Ze zatim plati dohoda, Ze pokud navrhovand usneseni u materidld pod Cisly 31 a 65
zastupitelstvo pfijme, ministr slibil, Ze v prlib&hu mésice zafi pfedlozi navrh zmény usneseni ¢. 288
do vlady v souvislosti i s pfipravou navrhu rozpoctu Ceské republiky na obdobi roku 2010
a dalSich,
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- uvedl, Ze probihaji intenzivni jednani s ministerstvy kultury i financi a Zze véfi, Zze v roce 2012 by
mohla byt zahajena vystavba knihovny a realizovana v roce 2014,

Miroslav Novak — k dotazu Ing. Zbynka Stanjury, jak budou nyni hlasovat ti ¢lenové zastupitelstva

kraje, ktefi v minulosti hlasovali pro projekt Moravskoslezské védecké knihovny, uvedl, on bude

hlasovat pro projekt, ktery je nyni prediozen,

- zd@vodnil to tim, Ze v minulém obdobi materialy nebyly z dnesniho pohledu vypovidajici a Gplné -
o budoucich provoznich nakladech se vibec nehovofilo a tyto naklady jsou nyni mnohem vyssi,
stejné tak celkové naklady na jeden kubik obestavéné plochy,

- dotazal se Ing. Petra Adamce, kde bere jistotu, Ze v opakované soutéZi by cena byla nizsi,

-k dotazu, jak bude nalozeno s dosavadnim projektem knihovny, uvedl, Ze by se rovnéz obcané
mohli ptat, jak bylo mozné nesmysIné utratit 40 mil. K¢ za néco, o ¢emz sama rada kraje nebyla
presvédCena; protoze kdyby presvédCena byla, nebyla vefejna zakazka par tydnl pred volbami
zruSena a dnes mohla stat minimalné hruba stavba,

Mgr. Pavel Drobil — upozornil, Ze si Ize lehce spocitat, jak se v dobé ekonomické krize ,Setfi" —

plvodni projekt pocital s naklady Moravskoslezského kraje ve vysi 110 mil. K¢ a u nové navrhovaného

projektu se pocita s Ucasti primych prostredkd kraje ve vysi 360 mil. K¢,

- podivil se nad tim, Ze predloZzeny navrh byl projedndvan na monitorovacim vyboru jesté
pred jednanim zastupitelstva kraje, které jediné mdze zrusit svdj navrh,

- uvedl, Ze jednim ze zdlvodnéni, pro¢ misto jednoho naméstkovského postu byly udélany dva, bylo
posileni absorpce, urychleni absorpce, nacerpani penéz do tohoto kraje, ziskani penéz z dalSich
operacnich program0 - a nyni by se mélo 600 mil. K¢ pfesunout do jinych projektl programd,
u kterych ani nevi, zda jsou jiz pravé ted' pripraveny,

- poznamenal, Ze skuteCny zavazek kraje nebude 110 mil. K¢, ale 360 mil. K¢, a dotazal se, jaka
bude pak cena téch 490 mil. K¢ ze statu v roce 2012 ¢i 2013,

Ing. Jaroslav Palas — zrekapituloval diivody, pro¢ byl zastaven ten plivodni megalomansky projekt —

kubik obestavéného zdiva stoji dle tohoto projektu 24 tis. K¢, u béznych staveb je to 7 az 10 tis. K¢,

a provozni naklady oproti stavajici knihovné se zvysuji o 100 %,

- zddraznil, Ze tato koalice ma priority kromé knihovny také v sanaci Skolstvi a zdravotnictvi, a proto
600 mil. K¢ z tohoto projektu by se mélo pouzit pravé do Skolstvi a zdravotnictvi,

- dodal, Zze plvodni projekt by byl realizovatelny za 2 miliardy K¢,

PaedDr. Hana Novackova — uvedla, Ze jako Clenka byvalych zastupitelstev kraje svdj nazor zménila

z téchto ddvodi:

- plvodni projekt knihovny byl zdraZen 3x, a to z 500 mil. K¢ na 1,5 miliardy K¢,

- jeho energeticka narocnost je tak obrovska, Ze by vysaval rozpocty vSech krajskych zastupitelstev,
které prijdou po nas,

- od byvalého vedeni kraje se tyto skutecnosti nedozvédéla — mozna, ze to ani nebylo spocitano,

Petr Jalowiczor — sdélil, Ze dnes se ndm nabizi moZnost investovat pomérné slusné financni

prostiedky do Skolstvi,

- uvedl, Ze knihovna by méla byt efektivni a méla by slouzit svému Gcelu a Ze monumentalni
pomniky se budovaly Gplné v jinych reZimech,

Ing. Zbynék Stanjura — odpovédél, pro¢ nebyly v roce 2000 az 2008 pouzivany penize z operacniho

programu, ktery je pro roky 2007 — 2013 a schvalen byl v roce 2008 - zdroje prosté dfive nebyly

k dispozidi,

- ke sdéleni PaedDr. Hany Novackové uvedl, Ze v minulém volebnim obdobi byly vSechny dostupné
informace vsem ¢lenlim zastupitelstva k dispozici — napf. v materidlu ¢. 23 pro dubnové zasedani
zastupitelstva kraje v roce 2008 byly vycisleny provozni naklady na rok 2011 zhruba na 77 mil. K¢,

- naotdzku, jak by dopadla druha soutéz, by byla znama odpovéd teprve tehdy, az by tato
probéhla,

- upozornil, Ze nedostal odpovéd’ na svlj dotaz, kolik se u knihovny planuje parkovacich mist a zda
nad zemi ¢i pod zemi a zda planovany odhad ve vysi 850 mil. KC je i s timto parkovanim,

Ing. Petr Adamec - k dotazdm 1. naméstka hejtmana kraje Miroslava Novaka, kde bere jistotu, Ze

v opakované soutézi by cena byla nizsi, uved|, Ze nema tuto jistotu, ale nové vybérové fizeni by to

mohlo ukazat,

- dodal, Ze vybérové fizeni bylo zruSeno ne proto, Ze by se rada kraje zalekla, ale Ze nabidky byly
vySSi, nez bylo financné kryto,

Ing. EvZen Tosenovsky — sdélil, Ze nedostal odpovéd na svij Cisté technicky dotaz, jak se

zastupitelstvo vypofada s jiz vynalozenymi 40 mil. K¢ na projekt, které musime pficist k novému

projektu,
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- uvedl, Ze 3 roky neulspésné jednal s ministerstvem a nepodafilo se ani tento materidl dostat
do vlady — kraj nechtél, aby se stavélo pouze z krajskych prostifedkd, kdyz jiné knihovny byly
stavény s vyrazné vétSim procentem Ucasti statu,

- dodal, Ze stejné tak o tom hlasovala dokonce poslanecka snémovna,

- hovofil k fungovani knihoven na vysokych skolach,

- sdélil, ze parkovani bylo hlavni podminkou architekta a stavebniho Gfadu a Ze tady jsou dvé
moznosti — bud’ se vyrobi parkovaci plocha betonova, anebo se vymysli parkovaci diim — toto
vSechno bude knihovnu prodrazovat,

- doporudil pouzZivat fakticka data a poznamenal, Ze mezinarodni architektonicka soutéz, ke které
byl kraj prohlasenim komory architektll donucen, stala 4 mil. K¢ a pravdépodobné nyni bude stat
totéz,

Ing. RSDr. Svatomir Recman — sdélil, Ze planované financni zdroje budou vyuzity a zlstanou kraji,

nepljdou pouze do knihovny, ale do zdravotnictvi, socialni problematiky a Skolstvi,

- na dotaz Ing. EvZzena ToSenovského tykajici se platnosti usneseni vlady ¢. 288 odpovédél, ze
pravé proto bylo jednano s ministrem kultury a byl ziskan jeho pfislib, aby toto usneseni bylo
predloZeno do vlady a zménéno,

- co se tyce parkovani a financnich zdrojli, uvedl, Ze na vlastni objekt knihovny bylo v rozpoctu
kraje vyclenéno 110 mil. K, ale soucasti byl i parkovaci objekt ve vysi 300 mil. KC, hrazeny rovnéz
z rozpoctu kraje,

- dle jeho nazoru by se za tim ucelem daly sdruzit financni prostfedky statu, soukromého kapitalu
a kraje,

Mgr. Pavel Drobil — poznamenal, Ze tedy v téch 850 mil. K& neni zahrnuto parkovani,

Ing. RSDr. Svatomir Recman — uvedl, Ze parkovani v tom zahrnuto neni, 700 mil. K¢ je urceno

na knihovnu a 150 mil. K& na technologii,

- kdotazu Ing. Petra Adamce sdélil, Ze si je védom soucasného stavu Moravskoslezské védecké
knihovny tykajiciho se problematiky skladovacich prostor(i a Ze se pfipravuje navrh feSeni do doby
vystavby této knihovny,

Mgr. Dagmar Horvathova - zdlraznila, Ze tézko se argumentuje, kdyZ na jedné strané je koalice

kritizovana za to, Ze jsou davany financni prostfedky na tenisové kurty, a na druhé strané neni

pochvalena za to, Ze chce Uspory,

- zopakovala, Ze souhlasi se stavbou knihovny a Ze to bude o néfem jiném, nez o setkavani
na Internetu,

Bc. Karel Sibinsky — poznamenal, Ze je otazkou, zda musela byt opravdu vypisovana architektonicka

soutéz,

- uvedl, Ze si tézko dovede predstavit, Ze se vynalozenych 40 mil. K¢ za projekt ,hodi do kose" —
ocekava, ze by se s timto projektem jesté mélo pracovat,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. — k poznamce Mgr. Pavla Drobila sdélil, Ze Regionalni operacni

program Moravskoslezska nema zadné problémy s Cerpanim financnich prostiedkd, je veden tlak

na urychlovani vyzev tak, aby financni prostredky ze zdrojd ROP v co nejvétsi mife mirnily prohlubujici
se hospodaiskou krizi,

- pokud zastupitelstvo dnes rozhodne, Ze plvodni projekt ma byt vyfazen z ,baliku" projektd, které
maji byt financovany z regionalniho operacniho programu, poklada za velmi dilezité, aby velice
rychle byly podniknuty kroky, aby uvedenych 600 mil. K¢ nyni vyclenénych na knihovnu bylo
realokovano do jinych oblasti tak, aby nebyly zadné vyraznéjsi prostoje v jejich Cerpani,

Phdr. Jaroslava Wenigerova — poznamenala, Ze se domniva, Ze argumenty rady kraje nejsou tak

zasadni, aby se vystavba knihovny pozastavila, protoZe dle jejiho nazoru se nakonec dojde zase

ke stejné Castce,

- sdélila, ze pokud opravdu dojde k vystavbé uvedené knihovny, tak tento duchovni stanek pak
presahne vSechny historické hodnoty, coz bohuzel stoji néjaké penize,

Ing. Jaroslav Palas — zd(raznil, Ze knihovna je prioritou, a dodal, Ze je také ale pravdou, Ze skoro

do kazdé skoly zatéka,

- sdélil, Ze da hlasovat o sloucenych usnesenich k materialu ¢. 31 a 65,

Ing. RSDr. Svatomir Recman — doporucil hlasovat o kazdém usneseni zvIast,

Ing. Zbynék Stanjura — sdélil, Ze sice nema pfipominku k tomu, aby bylo o jednotlivych usnesenich

hlasovano oddélené, ale ze vznasi pfipominku k tomu, aby hejtman kraje stejné pfistupoval

k proceduralnim navrhlim jak koalice, tak i opozice,

Ing. Jaroslav Palas — odpovédél, Zze dle jeho nazoru je CistSi hlasovat o kazdém materidlu zvlast,

i kdyz jejich projednavani bylo spojeno,
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- dal hlasovat o navrhu usneseni k materidlu ¢. 31 - schvalen (37 pro, 21 proti, 0 se zdrz.) -
poradové hlasovani €. 15,

Ing. RSDr. Svatomir Recman - prohlasil toto hlasovani za zmatecné, protoze hlasoval pro a

nerozsvitilo se mu na panelu pfislusné zelené svétylko — pozadal proto o opakované hlasovani

k materialu ¢. 31,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat:

- znovu o navrhu usneseni k materidlu ¢. 31 - schvalen (39 pro, 21 proti, 0 se zdrz.) - pfij. usn.
¢. 5/273 (poradové hlasovani €. 16),

- 0 navrhu usneseni k materidlu ¢. 65 - schvalen (38 pro, 19 proti, 2 se zdrZ.) - pfij. usn. ¢. 5/274
(poradové hlasovani €. 17).

Zastupitelstvo kraje
k usneseni rady kraje ¢. 17/978 ze dne 27. 5. 2009

(€. usneseni)
5/273
1) berena védomi

informaci o stavu projektu ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"

5/273
2) ukoncdcuje

pfipravu a realizaci projektu ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny" financovatelného
z evropskych financnich zdrojl, pfipravovaného k financovani z Regionalniho operacniho
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 — 2013, predpokladané naklady 1.500.000 tis. K¢,
predpokladana doba realizace 2008 — 2010

5/273
3) zrusSuje

usneseni zastupitelstva kraje ¢. 23/1968 ze dne 24. 4. 2008

5/273
4) zruSuje

bod 3) usneseni zastupitelstva kraje ¢. 20/1758 ze dne 22. 11. 2007

Zastupitelstvo kraje

k usneseni rady kraje
k usneseni zastupitelstva kraje

. 18/1077 ze dne 10. 6. 2009
. 23/1968 ze dne 24. 4. 2008

0O< O

(€. usneseni)
5/274
1) berenavédomi
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informaci o stavu pfipravy projektu ,,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"

5/274
2) rozhodlo

o Upravé zplsobu financovani a pripravy akce ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny"
dle predloZzeného materialu

5/274
3) rozhodlo

0 podani Zadosti o zménu registrace akce ,Novostavba Moravskoslezské védecké knihovny" na
Ministerstvo kultury Ceské republiky dle predloZzeného materialu

K materialu ¢. 46

Navrh nabyt darem pozemky a navrh uzavrit Dodatek ¢. 3 ke Smlouvé o budouci smlouvé
darovaci uzaviené se statutarnim méstem Ostrava za icelem vystavby objektd
~Moravskoslezska védecka knihovna" a , Integrovany parkovaci objekt"

Predkladatel materialu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

- bez Gvodniho slova

Navrh usneseni byl bez pfipominek schvalen (44 pro, 0 proti, 1se zdrz.) - pfij. usn. ¢. 5/318
(poradové hlasovani €. 67).

Zastupitelstvo kraje
k usneseni rady kraje ¢. 17/915 ze dne 27. 5. 2009
(€. usneseni)
5/318
1) rozhodlo

nabyt do vlastnictvi kraje darem nemovitosti z vlastnictvi statutarniho mésta Ostrava, ProkeSovo
namésti 8, Ostrava, IC 00845451, a to:

pozemek parc. €. 3594/7 ostatni plocha,

pozemek parc. €. 3594/19 ostatni plocha,
pozemek parc. €. 3594/28 ostatni plocha,
pozemek parc. €. 2634/35 ostatni plocha,

vCetné vSech soucasti a pfislusenstvi téchto nemovitosti,
vSe v k. U. Moravska Ostrava, obec Ostrava

5/318
2) rozhodlo

v

uzaviit Dodatek ¢. 3 ke Smlouvé o budouci smlouvé darovaci ev. ¢. 0652/2002/MA]
ze dne 30. 10. 2002, ve znéni Dodatku €. 1 a Dodatku €. 2, uzaviené mezi statutarnim méstem
Ostrava na strané budouciho darce a krajem na strané budouciho obdarovaného, dle prilohy €. 3
predloZzeného materialu

Priloha

jmenovité hlasovani jednotlivych clenll zastupitelstva kraje k uvedenym usnesenim (hlasovaci
protokoly)
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